

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 04/21-П от 15.06.2021 г.

г. Москва

«22» июня 2021 г.

Акционерное общество «Синтез Групп» (сокращенное наименование – АО «Синтез Групп»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мордвинова Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ» (сокращенное наименование – ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Волоховой Любови Геннадиевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Соглашение») к договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 04/21-П от 15.06.2021 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Изложить Приложение № 2 к Договору – «График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта (новая редакция)» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в течение срока действия Договора и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора.

3. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых по одному экземпляру для каждой из Сторон, является составной и неотъемлемой частью Договора, к нему применяются все положения Договора, не измененные настоящим Соглашением.

4. Приложение к Договору, утвержденное настоящим Соглашением:

Приложение № 1 – «График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта (новая редакция)» (Приложение № 2 к Договору).

5. Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «Синтез Групп»

Генеральный директор



О.Г. Мордвинов

ПОДРЯДЧИК:

ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»

Генеральный директор



Л.Г. Волохова

М.П.

Седляр О.Н.

Климушина М.В.
(подпись)

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1 от "22" июля 2021 г.

Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 04/21-П от 15 июня 2021 г.

График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта (новая редакция)

№№ этапов	Наименование этапов	Начало работ (месяц, год)	Окончание работ (месяц, год)	Стоимость работ, руб.	НДС 20%, руб	Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I	Проектная документация, в том числе:	15.06.2021	31.12.2021			
	Кабельные линии КЛ 20кВ			10 058 334,23	2 011 666,84	12 070 001,07
	Распределительная трансформаторная подстанция (РТП) 20/0,4кВ					
	Трансформаторные подстанции (ТП №1,2,3,4,5) 20/0,4кВ					
	АИИС КУЭ РТП 20/0,4кВ					
	АИИС КУЭ ТП №1,2,3,4,5 20/0,4кВ					
	Телемеханика РТП 20/0,4кВ					
	Телемеханика ТП №1,2,3,4,5 20/0,4кВ					
	ПОС КЛ 20кВ					
	ПОС РТП 20/0,4кВ, ТП №1,2,3,4,5 20/0,4кВ					
	Сметная документация					
	Согласование проектной документации и получение экспертного заключения	01.11.2021	31.12.2021			
II	Рабочая документация, в том числе:	01.11.2021	31.12.2021	14 421 136,70	2 884 227,34	17 305 364,04
	Кабельные линии КЛ 20кВ					
	Распределительная трансформаторная подстанция (РТП) 20/0,4кВ					
	Трансформаторные подстанции (ТП №1,2,3,4,5) 20/0,4кВ					
	АИИС КУЭ РТП 20/0,4кВ					
	АИИС КУЭ ТП №1,2,3,4,5 20/0,4кВ					
	Телемеханика РТП 20/0,4кВ					
	Телемеханика ТП №1,2,3,4,5 20/0,4кВ					
	ПОС КЛ 20кВ					
	ПОС РТП 20/0,4кВ, ТП №1,2,3,4,5 20/0,4кВ					
	Сметная документация					
III	Авторский надзор			666 364,64	133 272,93	799 637,57
ИТОГО				25 145 835,57	5 029 167,11	30 175 002,68

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "Синтез Групп"

О.Б. Мордвинов

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ"

Л.Г. Волохова



Седляр О.Н.